



Stadt Bern


Direktion für Tiefbau,
Verkehr und Stadtgrün

Umsetzung BGZ Hochfeld

Verkehrsplanung Stadt Bern



Perimeter



Umsetzung

Termine

- Signalisation: Start per 1. Mai
- Markierung: Im direkten Anschluss Markierungsarbeiten rund um heutige Fussgängerstreifen (KW 18 und 19), anschliessend restliche Markierungsarbeiten bis Ende Mai
- Erfolgskontrolle: Frühling 2024

Kommunikation:

- Medienmitteilung
- Information der Schulleitungen und des Blindenheims
- Information Verkehrsinstruktorin




Erfolgskontrolle

Ein Jahr nach Einführung der BGZ wird eine Erfolgskontrolle durchgeführt:

- Geschwindigkeitsmessungen
- Analyse Unfallgeschehen
- Einholen von inhaltlichem Feedback; Form jedoch noch unklar; mögliche Lösungen wären beispielsweise:
 - Versand Fragebogen an zufällige Stichprobe aus dem Quartier
 - Feedback über eine Begleitgruppe, welche die verschiedenen Anrainer repräsentiert:
 - Schulen, Elternräte, Quartierarbeit usw.
- Daraus ergeben sich Massnahmen zum nachbessern der BGZ:
- Stadtratsbeschluss: Keine baulichen Massnahmen im Rahmen von BGZ, solange die Stadtfinanzen nicht ausgeglichen sind -> Synergien nutzen mit Drittprojekten

Drittprojekte

- Schulwegsicherheit konkret:
 - Für Perimeter Länggasse wurden 45 Schwachstellen identifiziert
 - Davon konnten 8 bereits behoben werden
 - Umsetzung der restlichen Massnahmen ohne grösseren Planungsbedarf bis Ende 2024
 - Umsetzung der Massnahmen mit grösserem Planungsbedarf im Rahmen von Drittprojekten mit baulichen Anteilen (z.B. Strassensanierungen)
- Ausbau Fernwärme:
 - Je nach Ergebnis Abstimmung vom 18. Juni





Ansprechpersonen

- Für alles im Zusammenhang mit der Begegnungszone Hochfeld:
 - Julian Flückiger (julian.flueckiger@bern.ch)
- Verkehrs- und Schulwegsicherheitsanliegen generell:
 - Tim Wettstein (tim.wettstein@bern.ch)

Fragen?

